F 3082

SERVICIO DE SALUD MAULE
Depto. Recursos Físicos

CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITAL DE TALCA S.A.
Obra: 610 - Normalización Hospital de Talca
COPIA N°
DESTINO Nelson Jara.
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORANDUM: Nº496.-

ANT.: FOLIO Nº3004, 3017 y 3022/13 y 21 de marzo 2014, LO Nº61.

MAT.: ESQUEMAS CPI

Talca, 16 de abril de 2014

DE : INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION H.R.T.

A : SR. ROBERTO PLAZA JIMENEZ
ADMINISTRADOR OBRA CONSORCIO CONSTRUCTOR H.R.T.

En respuesta a los esquemas de CPI, ingresados a través de folio 3004 y 3017, esta ITO indica que se aprueba en general los bosquejos entregados a esta inspección correspondientes al 7 y 8 piso.

Con relación a los esquemas de las CPI, que se ingresaron en el folio 3022, correspondientes a los edificios DEF, esta Inspección no puede dar aprobación producto que no se cumplen básicamente los acuerdos tomados en el mes de octubre entre inspección y Consorcio en cuanto a tener las tomas fuera de la camilla. Por otro lado en todos los esquemas no figura el número de recinto al que están asociados.

Estas observaciones fueron analizadas en reunión efectuada el día 1° de abril con participación del Aito de la especialidad y consorcio, por lo tanto se está a la espera del ingreso de una nueva revisión.-

Sin otro particular, se despide atentamente,

CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITAL DE TALCA S.A. 17 ABR. 2014 RECIBIDO

SERVICIO DE SALUD MAULE - INSPECCION TECNICA DE OBRAS - CONSTRUCCION HOSPITAL REGIONAL DE TALCA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS

JUAN J. OBREQUE SÁNCHEZ
INSPECTOR FISCAL (s)
CONSTRUCCION H.R.T.

JOS/EFS/efs.-