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	ITEM
	DESCRIPCIÓN DE ACUERDO, COMPROMISO Y/O INFORMACIÓN
	EST.
	RESP.
	FECHA
COMP.

	Acta
	Corr
	
	
	
	

	
COORDINACION ESPECIALIDADES

	25
	113
	IAN C. SOLICITA DEFINICION DE TRONERAS EL EJE 1”

MAXIMO INFORMARA SOLUCION PROXIMA SEMANA.
MB SEÑALA QUE ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.

SIGUE EN PROCESO.

Jose Ayuso revisara con DAGO.
JA señala que solo necesita que clima valide la pasada de ductos.
MH señala que mañana revisara y validara lo solicitado.
Pendiente por clima.
GL solicita que se envié plano de arquitectura para ver en detalle.
Finalmente se acuerda que Santiago lo revisara en terreno con Jose Ayuso.

JOSEP entregara plano con revisión de terreno y propuestas de solución.
Se agentará reunión con Aurora para revisar.

SE ACUERDA EN REUNION QUE ESTE TEMA SERA REVISADO Y REALIZADO POR CALVO. PROXIMA SEMANA SE INFORMA.

Próxima reunión CELSO TAPIA con CALVO presentaran avance de tema planteado.

Este miércoles se revisa entre ambos.
DU informa que al día viernes el plano estará entregado para su ejecución.

Plano entregado en revisión por DC-RO y CELSO. OHL

EL PLANO ESTA EN PROCESO DE REVISION POR PARTE DE DC Y RO,
QUEDA LIBERADO HOY (03-04-2017)

A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE EN PROCESO.
	P
	MB-JA-
CALVO

CELSO-DU
	18-4-16

	28
	131
	CN indica que se deben ejecutar las pasadas de losa en el -1./zócalo. B1.
IN revisara compra de refuerzos.
IN SEÑALA QUE ESTA PENDIENTE POR OBRA GRUESA. IAN REVISARA FECHA DE DISPONIBILIDAD DE EJECUCION.

IN SEÑALA QUE EL MIERCOLES SE ESTA EN CONDICIONES DE INGRESAR PARA REALIZAR PASADAS.

IN SEÑALA QUE ESTA EN CONDICIONES PARA REALIZAR PASADAS, ALISTE COORDINARA EJECUCION LA PROXIMA SEMANA.
En proceso de ejecución la pasada del zócalo.

Se acuerda revisar el estado de pasadas saliendo de la reunión. Se confirmó que están realizadas y que se deben corregir algunas instalaciones para que ejecute clima.

SE ACUERDA CORREGIR SANITARIO PARA EL DIA 28-11-16-ok
EXTINCION 28-11-16-ok

CF SUPERVISOR OHL DEBE DAR SOLUCION DE MONTAJE VEX.

CE CSC señala que se deben retirar los desagües de faena a medida que se ejecuta la instalación de clima.

CF señala que la ubicación de VEX fue dada a supervisor de clima, M becerra. CE revisara.

Pasadas ok, pero no hay ductos ejecutados.


SE INFORMA QUE LA EJECUCION DE DUCTOS ES DESDE HOY RESPONSABILIDAD DE CALVO. ESTE REVISARA E INFORMARA EJECUCION DE ESTOS DUCTOS.

DU se reunirá con CALVO para ver como proceder.
PENDIENTE HOYSE REVISA. CALVO Y CELSO.

SE INFORMA POR DU QUE AL PROXIMO VIERNES ESTARA EJECUTADO.

PASADAS EJECUTADAS, SE INFORMA POR CALVO QUE ESTO CORRESPONDE A LA SEMANA 225. SE EJECUTARA CUANDO CORRESPONDA.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE EN PROCESO.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE EN PROCESO.


	P
	IN-CALVO.
	16-5-16

	31
	159
	AC solicita pasadas de losa y definición de cubrimiento de tubería red inerte.
CG SE REUNIRA MAÑANA CON TRANS PARA REVISAR ESTE TEMA.

CG INDICA QUE SOLO FALTA DEFINIR SI SE REALIZARAN PASADAS, LO CUAL REVISARAN HOY.
AC SEÑALA QUE SE DEFINIO HACER PASADAS EN ALGUNOS PUNTOS, PARA CUAL ENTREGARA PLANO PARA EJECUCION POR PARTE DE OHL.

SE REVISA HOY CON RO, LA SITUACION PARA PROCEDER CON LAS PASADAS.

Esta ok, solo falta entregar núcleos para proceder a realizar la instalación y terminar. MB informara fecha de término de núcleos.


PROXIMA REUNION SE ENTREGA FECHAS DE NUCLEOS.

 SE ENTREGA FECHA DE NUCLEOS PARA COORDINAR EJECUCION.
RESPECTO AL SHAFT D3 SE INDICA POR CSC QUE FALTA REALIZAR ESTRUCTURA POR PISO. SE REALIZARA REUNION EN OBRA PARA RESOLVER ESTE TEMA.

SIGUE PENDIENTE EL NUCLEO PARA RESOLVER.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.

	P
	JA
	02-08-16.

	32
	160
	MH-GL NECESITA ARRANQUE DE AGUA POTABLE EN SALA DE CHILLER.
EN PROCESO POR PARTE DE DC, SE REALIZARA APENAS EXISTA SHAFT.

PENDIENTE  POR OBRA CIVIL
SE INFORMA QUE LA EMPRESA KOMPASS ESTA TRABAJANDO EN LA CENTRAL TERMICA.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE
A LA FECHA (17-04-2017)) SIGUE PENDIENTE.


	P
	JA
	08-08-16

	32
	166
	GL informa que mañana llegan recuperadores de calor. CN solicita enviar datos del bulto para ver factibilidad de recibir. DU señala que ya se necesita cuadrilla de montaje de equipos no se pueden seguir acumulando.
Antes de deben estar los procedimientos.

FINALMENTE RN INDICA QUE LLEGAN EL JUEVES Y QUE PROBUILT TENDRA CUADRILLA DE MONTAJE PARA EQUIPOS DE CLIMA.
BOILER OK EN OBRA.
FALTA URGENTE PROGRAMACION DE MONTAJE DE EQUIPOS.
GL ENTREGARA PROXIMA SEMANA.

BOILER OK CON PROCEDIMIENTO.
RECUPERADOR PROCEDIMIENTO INGRESADO PERO SE DEBE DEFINIR  PROPUESTA DE MONTAJE.

GL informa que está pendiente la entrega de 6 recuperadores de calor.
Informará fecha.

GL INFORMA QUE ENTRE EL 15 Y EL 20 /12/12 LLEGARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS. Esta semana llegan FANCOIL.

AUN EXISTEN RECUPERADORES QUE NO LLEGAN A LA OBRA.
Pendiente 32 equipos recuperadores de calor.

SE INFORMA POR DU QUE EL DIA DE HOY ESTARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS RECUPERADORES  Y FANCOIL FALTANTES.

FINALMENTE SON 35 RECUPERADORES QUE SE DEBE COMPRAR POR OHL. REVISION DE CAUDALES. EN PROCESO DE COMPRA

FANCOIL ESTAN OK, REVISADO POR MULTIARE. OK
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE GESTION DE COMPRA RAMSY


	P
	GL
	08-08-16

	36
	183
	JA señala cuando se valida ubicación de cordón led. RO señala que esta semana lo define, pero que faltan las muestras de proveedor.

FALTA MUESTRA LED.
JA SEÑALA QUE DESPUES PARA MONTAR NO ESTARAN LAS CONDICONES Y SERA RESPONSABILIDAD DE TRANS.
MUESTRAS PENDIENTES.

RO señala que necesita programar uso de BIMASTIL. JA coordinara.
EH señala que a la fecha no se ha podido trabajar con la BIMASTIL.

PENDIENTE RO, HASTA VALIDAR EQUIVALENCIA.
Solo pendiente fecha de muestra LED que se envía hoy.
PENDIENTE.

RO INFORMA QUE LA MUESTRA LLEGO Y QUE MAÑAMA REALIZARA MUESTRA EN TERRENO CON TRANS.
MAÑANA (04-04-2017) SE REALIZARÁ MUESTRA EN EJE J

TRANS SEÑALA QUE NO HAY FACILIDAD PARA USO DE BIMASTIL.
A LA FECHA (17-04-2017) MUESTRA YIMMY ENTREGA. OK

	R
	RP
	12-09-16

	36
	193
	EO consulta si esta  ejecutado la red de condensado en ZOC y 1° piso. 
GL revisara.

MH CONFIRMARA MAÑANA.
CE SEÑALA QUE ESTA SEMANA QUEDARA TERMINADO.
PENDIENTE POR CLIMA.

SP SEÑALA QUE EN 15 DIAS ESTO QUEDA EJECUTADO.
CSC solicita que se informe por parte de DC las piezas para el desagüe se su red de condensado.

JOSEP SEÑALA QUE SE DEBE REVISAR LAS RED DE CONDENSADO, YA QUE APARENTEMENTE LO DISEÑO TIENE PROBLEMAS. PROXIMA SEMANA ENTREGARA UN INFORME AL RESPECTO.

Finalmente, motivo del retraso por meses, se informa que la red de condensado la cotizara y la ejecutara la empresa multiaire.

Se informa que MULTIARE está cotizando la red de condensado y entrega hoy. De igual manera está trabajando en nivel -1 y zócalo.
Informa que la solución técnica esta validada por OHL, entregara ELI.

Y terminara nivel -1 esta semana.
Zócalo informara fecha junto a DU.

ENRIQUE, MULTIARE SEÑALA QUE EL -1 Y ZOCALO QUEDA SOLUCIONADO COMO PROYECTO MAÑANA. AL IGUAL QUE LA MUESTRA.
SEÑALA QUE NECESITA MATERIAL PARA AVANZAR.

MULTIARE SEÑALA QUE HOY QUEDA TERMINADO EL CONDENSADO DEL -1.

EL PROYECTO DEL ZOCALO ESTARA EL DIA DE HOY POR PARTE DE ELI PARA QUE EJECUTE MULTIARE.


SE INFORMA QUE ESTA TERMINADO EL -1, SALVO ANATOMIA. PROTOCOLO SE ENTREGA HOY.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE, QUEDA COMPROMETIDO PARA HOY 03-04-2017.

PROYECTO ESTA LISTO Y SE ENTREGARA POR PARTE DE ELI.
MAÑANA MULTIARE DARA FECHA TERMINO DE EJECUCION PARA EL RESTO DE LOS NIVELES. ZOCALO HACIA ARRIBA. 
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE, QUEDA COMPROMETIDO PARA 04-04-2017.

MULTIAIRE ENTREGARA HOY 03-04-2017 PROGRAMA CONDENSADO PENDIENTE.
MULTIAIRE ENTREGARÁ ESTA SEMANA PLANIFICACION COMPLETA (MIERCOLES 05-04-2017).

A LA FECHA (17-04-2017) CONDENSADO:  MAÑANA FECHA SEMANA VECINA

	P
	MULTIARE.
	12-09-16

	37
	202
	DC SOLICITA A JEFES DE TERRENO ARMADO DE PLATAFORMA PARA INICIO DE TRABAJOS EN SHAFT D3. SE DEBE PARTIR DESDE NIVEL -1.

PROXIMA SEMANA SE  DARA INICIO POR IN.
Ok, próxima semana saldría RAB y gases para ingresar con clima.

FECHA DE TERMINO 2 SEMANAS PARA CLIMA.
MAÑANA SE REVISARA CON MP.
ESTA EN REVISION DE PREVENCION RIESGOS OHL.
SE ACUERDA POR PARTE DE OBRAS CIVILES ENTREGAR LOS SIGUIENTES SHAFT COMPLETOS PARA TRABAJAR.


 P-11      (Z AL 4):   Fecha entrega 16-12-2016 
2.      D-9        (Z al 6):        Fecha entrega 17-12-2016
3.      I-9          (Z al 6):       Fecha entrega 20-12-2016
4.      J-4A       (Z AL 3):      Fecha entrega 23-12-2016
5.      J-4B       (4 AL 3):      Fecha entrega 23-12-2016
6.      C-8         (-1 AL 6):    Fecha entrega según programa 7-04-2017
7.      D-3        (Z AL 7):      Fecha entrega 14-12-2016
8.      I-3          (4 AL 7):     Fecha entrega 30-12-2016


INSTALADORES SEÑALAN QUE A LA FECHA SE SIGUEN SIN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE SHAFT.

Se acuerda reunión para mañana a las 09:00hrs para revisar el shaft. 
D3- I-9 y P-11

Se parte por el zócalo, desde el shaft D3, con Jose Otero OHL.
SE INFORMA QUE EL SHAFT D3 ESTA HABILITADO.
JOSE OTERO PIDE EJECUCION DE CAÑERIAS DE FIERRO.
DU SEÑALA QUE NADIE ESTA EJECUTANDO Y QUE ESTA EN PROCEDE DE EVALUACION.

SE ACUERDA POR OBRA CIVIL QUE SE REALIZARA LOSA EN CADA SHAFT ANTE DE EJECUTAR INSTALACIONES. PARA ESTO INSTALADORES VALIDARAN PLANO QUE ESTA REALIZANDO JORGE AGUIRRE. (bim).

PABLO ALIAGA ENTREGARA FECHA DE ENTREGA DE SHAFT. 
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
FRANCISCO MORENO ENTREGARA FECHAS DE ENTREGA DE SHAFT

A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
PROBUILD ENVIARÁ PROGRAMACION 
SE ACUERDA OPRDEN DE EJECUCION: 
-CAÑERIAS FIERRO
-GASES CLINICOS
-ELECTRICO
-SANITARIO (RAB)
-DUCTOS

JUEVES SE ENTREGA PROGRAMACION DE SHAFT (INSTALADORES)

	P
	MB
	26-09-16

	38
	206
	MP SEÑALA QUE SE NECESITA REACTIVAR LA ZONA DE 2A. ESTA PRACTIVAMENTE ABANDONADA DE INSTALACIONES.

Sanitario y gases trabajando.  Entregando protocolos para salir.
Clima revisara situación.
Eléctrico a la espera de termino de ductos de clima.

RAB LIBERA TABIQUES ESTE JUEVES. SEÑALA QUE HOY ENTREGA. OK-
GASES 1 SEMANA.  VIERNES 02-12-16. MIERCOLES.-OK
REVISION EN TERRENO CON MP PARA ACORDAR FECHAS DE TÉRMINO.
MP SEÑALA QUE EXISTEN VARIOS RECINTOS DE PABELLONES TERMINADOS PARA EJECUCION DE INSTALACIONES. OK EN PROCESO.

FALTA REVISION DE REJILLAS CON AITO. DU INFORMARA.

DU SEÑALA QUE LA ALTURA DE LAS REGILLAS ESTAN OK.
SOLO FALTA QUE AHORA CALVO EJECUTE LOS DUCTOS.

DU ESTA EN PROCESO DE ORDENAMIENTO DE INSTALACION DE CLIMA.
PRESENTARA PROGRAMA DE EJECUCION JUNTO A CALVO Y MULTIARE.

-ELI SEÑALA QUE TANTO CALVO COMO MULTIARE CUMPLIRAN CON EL PROGRAMA DE OBRAS CIVILES PARA EL 2 PISO.

-MARCOS H, SEÑALA QUE AUN ESTA PENDIENTE LA VALIDACION DEL CABLEADO PARA TERMOSTATOS EN PABELLONES. CS SEÑALA QUE CAMBIEN CABLE, EXISTE CARTA DE TRANE JUSTIFICANDO LA DISTANCIA MINIMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE. INFORMAR POR DU.

DU-CS PROXIMA SEMANA RESUELVEN.

-TRANS SOLICITA VALIDACION PARA CAJA TIERRA EN PABELLONES.
TRANS INSTALARÁ JUEVES 06-04-2017

VALIDACION DE TERMOSTATO LO REALIZARA DU CON TRANE.
CAJA DE TIERRA PABELLONES LA VALIDA EL ITO HOY, RO INFORMA.
SE INDICA QUE LOS PABELLONES PLOMADOS PENDIENTES SON 10 17 18 19 Y 20. QUEDA COMPROMETIDO PARA MAÑANA 04-04-2017.

A LA FECHA (17-04-2017) SE ENCUENTRA RESUELTO.


	R
	CALVO-
DU.CT-CS-RO
	03-10-16

	38
	208
	PABELLON PILOTO PENDIENTE,  NO SE RECIBE POR NO ESTAR PERFIL METALICO.

Se cambia a pabellón N°4.
Además está pendiente validación de rejillas para clima.
GASES LIBERA ESTA MARTES.-OK
TRANS DOS DIAS MAS

TRANS SEÑALA QUE NECESITA DEFINIR UBICACIÓN DE ENCHUFES POR PORBLEMA DE PILARES. CG REVISARA  CON TRANS PARA DEFINIR.

CG SEÑALA QUE EL PROBLEMA PARA TRANS NO ES PARA EL PILOTO.
PERO QUE SE MODULARAN LOS PABELLONES COMPLETOS INCLUYENDO LAS SENSORES DE TEMPERATURA INDICADOS POR CLIMA EN ESTA REUNION. INFORMARA FECHA DE ENTREGA.

PABELLON PENDIENTE POR:
GASES CLINICOS,  CAÑERIAS. PRUEBA DE PRESION-VIERNES. NUEVA FECHA ESTE VIERNES. OK

TRAZADO LUMINARIAS TRANS. RUBEN FICHA MAÑANA. FICHA ENTREGA TRAS TERMINA EN DOS DIAS.  OK

DETECCION PENDIENTE POR FALTA DE CANALIZACION. FALTA QUE TRANS TERMINE DE CANALIZAR DEPENDE DE TRAZO LUMINARIA.
EBV TERMINA DOS DIAS DESPUES DE TRANS. EBV OK.

TRAZADO POR IN,  PARA QUE TRABAJE TRANS.
EL VIERNES QUEDA TERMINADO TRANS Y EVB.
PENDIENTE EL TEMA DE TERMOSTATOS.

IN INFORMA QUE ESTA PENDIENTE SUBIR NEBULIZADO, PARA LO CUAN ST INFORMA QUE SE REALIZARA HOY. OK

CON ESTO SE INFORMARA A LA ITO EL TERMINO DE PABELLON PILOTO PARA PROCEDER REVISION Y TAPADO DE CIELOS.

SEGÚN LO REVISADO POR PERSONAL DE PROTOCOLOS DE OHL, SIGUE PENDIENTE LEVANTAR LA OBSERVACIONES DE CLIMA Y TRANS.
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ESTADO DE INSTALACIONES EN RECINTOS PILOTOS A LA FECHA (17-04-2017).
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ESTE LUNES
KOMPASS RETIRARA AISLACION
VALVULAS ESTA OK
PEDIDO DE VALVULAS Y AISLACION EN COMPRAS DE OHL

	P
	CN
	03-10-16

	39
	211
	Ian solicita muestra de CPI que está pendiente.

MUESTRA OK, FALTA MUESTRAS DE LLAMADO DE ENFERMERAS,
ADEMAS SE PRESENTA LA RESPONSABLE DE LLAMADO  SEÑOR CARLOS MONTERO.

CM INDICA QUE PROXIMA SEMANA INSTALA EL LLAMADO DE ENFERMERA.
CS INDICA QUE ESTA INSTALADO Y QUE SOLO FALTA PROTOCOLO
PENDIENTE REVISAR  CONEXIÓN DE GASES A CPI. APARENTEMENTE ESTA CORTA. 
TAMBIEN SE SOLICITA revisar PATA  DE BAJADA, YA QUE TRANS INDICA QUE EL ESPACIO ES INSUFICIENTE PARA INGRESAR CONDUCTORES.

CS REVISARA CON PROVEEDOR CENCOMEX

SE INFORMA QUE LA CONEXIÓN DE GASES EN CPI ESTA POR DEFINIR. CS Y DC. EL PROVEEDOR DEJA 20CM PARA CONECTAR.

CS SEÑALA QUE EL MIERCOLES SE HARA MUESTRA PARA SOLUCIONAR BAJA DE INSTALACIONES EN CPI.

CONEXIÓN DE CPI A DEFINIR HOY ENTRE CS Y DC. 
SE ENCUENTRA PENDIENTE A LA FECHA (03-04-2017)

MUESTRA DE CPI A VALIDAR HOY POR EL ITO, FORMALIZA CS.OK

A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.

	P
	CS
	14-11-16

	39
	216
	TRANS solicita estructuración de cielos duros desde el -1 al 1° piso

EO SEÑALA QUE ESTA EN PROCESO.
EO REVISARA PARA INFORMAR.

Pendiente a revisar por jefes de terreno y Carlos Nuñez. Según estado de instalaciones a entregar y presentar hoy.
ESTADO DE LIBERACION DEL NIVEL -1 ES:


· RAB OK.
· GASES CLINICOS OK.
· ELECTRICO PENDIENTE A REVISAR HOY MISMO CON RO. ELECTRICO SIGUE PENDIENTE TANTO POR OBSERVACIONES DE LA ITO COMO CANALIZACIONES DE CORRIENTES DEBILES. AC-EH SE COMPROMETIERON PARA ESTE MIERCOLES.

· EXTINCION. PENDIENTE BAJAR VELAS. INFORMA UN PLAZO DEL 30 DE ABRIL. DU REVISARA. INGENIERIA DE FM 200 PENDIENTE Y RAMALES QUE QUEDAN SOLUCIONADOS ESTE JUEVES. SIGUE PENDIENTE, INFORMA QUE TERMINA HOY. PROBLEMA DE PERSONA.

· GABINETES OK
· VOZ Y DATO.  FALTA UBICACIÓN DE PUNTOS EN ANATOMIA.
· 
· BMS  FALTA INSTRUMENTACION.
· DETECCION OK.
· SEGURIDAD ELECTRONICA. PENDIENTE A SOLUCIONAR EL MARTES. SEGUNDA SEMANA Y SIGUE PENDIENTE
· 
· SEGTEL OK. (SOLICITA VALIDAR UNA SALA QUE NO ESTA EN PROYECTO)  Y FALTAN CONECTORES CCTV. ESTE JUEVES.CS. SIGUE PENDIENTE NO HA ENTREGADO PROTOCOLOS.
· 
· CALVO- PENDIENTE ESTERILIZACION. Y RCA VISTOS AYER QUE QUEDARA SOLUCIONADO ESTE JUEVES. SECTOR CAMPANA.
· 
· MULTIARE PENDIENTE. IDEM CALVO.
· 
· TERMOSTATOS.PENDIENTE CABLEADO.
· 
· QCLAS PENDIENTE SECTOR FARMACIA.

SE REVISA EL ESTATUS DE ENTREGA DE RECINTOS DEL -1 Y ZOCALO.
SIGUE SIN PODER LEVANTARSE OBSERVACIONES DE CADA RECINTO INFORMADOS EN PLANILLA POR PERSONAL DE OHL.

ADEMAS DEL NIVEL -1. NO HAY NADA ACTUALIZADO.

198 (SUBTERRANEO 1)
CLIMA MULTIAIRE TERMOSTATO  2 SEMANAS FALTAN 3 RECINTOS 
RAB ENTREGA ARRIOSTRES PROTOCOLOS OBSERVADOS- SE PRESETARÁ ALTERNATIVA MAÑANA
FM-200 - PROTOCOLO POR FALTA DE ING.
DETEC OBS MAÑANA OK
TRANS REVISAR CON YIMMY REVISAR YIMMY – ENVIAR FICHA ARQ.
CONDENSADO MULTIAIRE PASADA PENDIENTE MAÑANA OK
BMS REVISAR CON YIMMY FECHA ESTA SEMANA
CALVO MAÑANA OK

MULTIAIRE
- 198 (piso -1)    
- Desagües: nos queda solo el empalme a matriz, salimos hoy Nos habíamos comprometido para ayer; pero no alcanzamos a terminar. OK
 - Conexión de Termostatos: Este miércoles ingresan los eléctricos a obra, esperamos tener conectados los equipos en 2 semanas. OK


199 (ZÓCALO)
FECHAS 
GC MAÑANA : VIERNES 8 OK. FALTA LIBERAR SOPORTE CPI. VIERNES
RAB : MIERCOLES 5 OK AITO PISCINA
CLIMA RED CONDENSADO: MARTES 2 PUNTOS- VIERNES
SIFON RAB: MIERCOLES
FANCOIL MULTIAIRE: MIERCOLES NO HAY CABLE, INFORMAR HOY
RAB MONTURAS…. : MIERCOLES EN REVISION AITO
CENCOMEX  : AUSENTE REUNION
SEG - DET:HOY.- PUERTA CORTAFUEGO JUEVES MAÑANA 
CLIMA : 2 SEMANAS
Kompass… falta conexión PPR se programa.
DUCTO DE ESCAPE: AISLACION: 1 SEMANA MAS

MULTIAIRE
- 199 (Zocalo)   - Desagües: Salimos hoy de los Empalmes matrices.
                         - Conexión Eléctrica: 2 semanas.
                         - Protocolos de 08 Equipos Fancoil, pendientes de entrega: hoy quedan entregados.

199 - 200 (1° PISO)
CLIMA RED CONDENSADO: 2 SEMANAS PENDIENTE PROYECTO 
FANCOIL: 1 SEMANA MAÑANA OHL
BAJADA CUELLO CALVO: 3 DIAS OK
CORREO NEUMATICO: ausente.
ARRIOSTRE EXTINCION: 199 – 200 MAÑANA OBS PENDIENTE PROTOCOLO
BAJADA DE VELAS: MAÑANA
TRANS DISTRI- CTOS : 10 DIAS PENDIENTE FECHA PENDIENTE/ NEXAN PROVEEDOR DE CABLE TRANS A LA OBRA
VOZ Y DATOS:199 OK 200 VIERNES TERMINA PENDIENTE CABLEADO
CENCOMEX AUSENTE.
DET Y SEG. HOY PROTOCOLOS. OK
CLIMA . FUERZA= VIERNES TRANS 1° PISO 4 ELECTRICOS MAÑANA
CONTROL CLIMA: MULTIAIRE PENDIENTE
SEGTEL: NO ESTÁ CANALIZADO
PARLANTES: PENDIENTE EN TODOS LOS  PISOS PROXIMO LUNES OK
ROTURA AISLACION PPR: DU EVALUARA SITUACION. KOMPASS – CALVO – MAÑANA

MULTIAIRE
- 199/200 ( 1ª piso) - Desagües: no tenemos nada hecho, necesitamos 2 semanas para terminar.
                               - Pendiente conexión de 05 fc + pruebas de presión general, se hará esta semana.
                               -  Conexión eléctrica: 2 semanas.


200 (3° PISO)
MULTIAIRE
- Tenemos solo 15 de 16, equipos montados, se coordinara con personal de terreno para inicio de conexión de por y desagüe. (se enviara mañana programación completa con fecha de este nivel).

DEMAS ESPECIALIDADES NO SE REVISA, YA QUE TODOS FALTAN.


199 (4° PISO)
CLIMA: EN PROCESO DE EJECUCION INFORMARA FECHA.
VIGA FRIA: FECHA 2 SEMANAS PARA TERMINAR.
FANCOIL: VIERNES
TEMPLADORES B1 B2: 2 SEMANAS
DUCTO: PROBLEMA CONTRACTUAL/ SIN FECHA
CONTROL:
SANITARIO:RAB 199 B1 2 SEMANAS
                     RAB 200 1 SEMANA MAS
DEPENDE DE LA SALIDA DE DUCTOS POR PARTE DE CLIMA. PROBUILT
GASES CLINICOS: PRUEBAS Y BAJADAS ESTE VIERNES
TRANS: B1 10 DIAS
              B2 10 DIAS
EXTINCION; BAJADAS DE VELA- FALTA CIELO DURO
RED CARRETES SECTOR B2 : …… MIERCOLES

MULTIAIRE
- 199/200 (4º piso)  - Desagues: no tenemos nada hecho, necesitamos al menos 2 semanas. 
                               - Pendiente Montaje de 03 equipos por interferencia, quedan listos esta semana (siempre que se resuelvan las interferencias)
                               - Conexión Eléctrica:  2 semanas.
                               - Pruebas de presión + protocolos pendientes, hasta terminar de montar lo pendiente.


	P
	IN-EO.
	14-11-16

	40
	223
	Nivel -1 cajas escalas. Clima reclama refuerzo o estructura para terminar con los ductos.  

IN REVISARA CON CRISTOBAL
IN SEÑALA QUE NO SE PUEDE DAR TÉRMINO HASTA QUE TERMINA LA OBRA GRUESA ASOCIADA A ESA ZONA.

SE INFORMA POR IN QUE LA FECHA DE OBRA GRUESA ES EL 14-02-17
Pendiente el nucleo 4. CALVO

IN SEÑALA QUE ESTO ESTA HABILITADO PARA EJECUTAR DUCTOS.
CF Y CALVO REVISARAN SITUACION PARA EJECUTAR. CALVO

A LA FECHA (03-04-2017) SE INDICA QUE ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCION. CALVO


	P
	IN CF- CALVO.
	21-11-16

	41
	224
	CSC INDICA QUE FALTA TRAZADO DE VIGA FRIA EN 4° NIVEL. 5° NIVEL Y 6° NIVEL.

4° PISO OK
5° PISO FALTA SOLA UNA.
6° PISO SOLO 8 SALAS.
7° B1 TRAZADO.,

SP ENTREGARA INFORME DE ESTADO DE MONTAJE Y ENTREGA DE VIGAS FRIAS.

FALTAN SOLO LAS VIGAS DE 2.4MTS POR DEFINIR.

CSC informa que solo conecta flexibles no cuadro de válvulas.
CNP revisa la situación.

DAGOBERTO INFORMARA SITUACION DE VIGA FRIA.
PROBUIL TRABAJANDO E INFORMARA SITUACION.

SITUACION ACTUAL DE VIGA FRIA:

4° PISO OK
5° PISO FALTA SOLA UNA POR ACOPIA DE MATERIAL A SOLUCIONAR IAN.
6° PISO SOLO 8 SALAS FALTA TRAZADO.
7° B1 FALTA TRAZADO.,

CARLOS DE PROBUILT INFORMARA ESTE MIERCOLES ESTADO COMPLETO DE MONTAJE DE VIGAS. OK. 

SE SOLICITA A KOMPASS INFORMAR ESTADO DE CONEXIÓN DE VIGAS FRIAS Y FECHA DE TERMINO..
SE INDICA QUE EXISTE PROBLEMAS DE VALVULA 
A LA FECHA (17-04-2017) SE INDICA FALTA DE MATERIAL

BAS SOLICITA  REVISAR CONEXIÓN DE VIGA FRIA. CS.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
DEFINIR CONEXIÓN DE VIGA FRIA CS

A LA FECHA (17-04-2017) SE INDICA TRANS VIGA FRIA FALTA DEFINIR CIRCUITO VIGA FRIA CG

	P
	MP
	28-11-16

	41
	225
	FALTA  LAYOUT DE SALAS DE RACK.

RICARDO INDICA QUE ENTREGA EL VIERNES.
Cs indica que mañana entregara.

PLANO DE RACK HOY.
MUESTRA FISICA ESTE MIERCOLES.

MODIFICADO POR LA ITO, SIGUE PENDIENTE.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
SOLUCION SERÁ ENTREGADA POR ITO

A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE POR ITO.

	P
	NET
	28-11-16

	42
	234
	BJ SEÑALA QUE EN TODO EL RECORRIDO DE LA EPC ELECTRICA VA EL CABLE TERMICO QUE UNA VEZ INSTALADO NO SE PUEDE HACER NADA A POSTERIOR.

BG SOLICITA FECHA DE POSIBLE INSTALACION DE CABLE.
CS SOLICITA QUE EBV INFOME EN QUE CORTES SERAN ESTOS CABLES.

EVB INDICA QUE ES UN MODULO POR SECTOR.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE POR ITO.


	P
	CS
	05-11-16

	43
	237
	IN SOLCITA SE INFORME FECHA DE EJECUCION DE TRABAJOS EN SETOR ESTERILIZACION.

MIERCOLES SE ENTREGA PLANO PARA EJECUCION.
SE INFORMO POR CNP QUE LOS PLANOS FINALES APROBADOS POR EL ITO SE ENTREGAN HOY POR CALIDAD.

DU EL MIERCOLES ENTREGA PROGRAMA DE EJECUCION.
DU SOLICITA QUE LOS INSTALADORES RETIREN INSTALACIONES SEGÚN NUEVO PROYECTO, PARA LO CUAL CRISTOBAL REALIZARA REUNION EN TERRENO ESTE JUEVES.

BAS SEÑALA QUE ESTO AFECTA EL CABLEADO DE UMAS A REVISAR CON CS.
CS SEÑALA QUE ESTO AFECTA LOS ENLACES DE FIBRA OPTICA.

INSTALADORES SOLICITAN ENVIO DE PROGRAMA DE EJECUCION DE CENTRAL ESTERILIZACION.
TRANS Y RAB INDICAN QUE ESTA SEMANA INICIAN DESARME.,

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
FALTA RECUPERADOR DE CALOR EN ESTERILIZACION
TRANS Y RAB ESTAN OK. A LA FECHA (17-04-2017)) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.

EXTINCION PENDIENTE, FECHA COMPROMISO JUEVES 06-04-2017
OK.

RECABLEAR CABLE UTP

	P
	DU
	12-12-16

	43
	238
	IC SOLICITA PROGRAMA DE CONEXIÓN DE VIGA FRIAS Y TERMINO DE GASES CLINICOS. YA QUE EN ENERO PROCEDE CON EL CIERRE DE CIELO. 

CLIMA NO ASISTE.,
GASES CLINICOS PROXIMO LUNES ENVIARA LO SOLICITADO.
HOY ENVIA GASES LO SOLICITADO.

DU INFORMA QUE LA CONEXIÓN DE VIGA FRIA LA CERRARA CON KOMPAS ESTE MIERCOLES.
DU INFORMA QUE SE DEBE REVISAR LA CONEXIÓN ELECTRICA DE LA VIGA. CG REVISARA CON MARCOS HONORATO.

SE SOLICITA A  KOMPASS ENTREGA DE PROGRAMA  CONEXIÓN DE VIGA FRIA.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE. ELIZABETH


	P
	SP-AC
	12-12-16

	43
	242
	DU SOLICITA A CLIMA RESPONDER MEMO DONDE ITO SOLICITA RETIRAR DIFUSORES METALICOS SOBRE EL CIELO EN RECINTO GAMA CAMARA.

CN CONSULTARA A MIGUEL HONORATO.
CELSO TAPIA REVISARA.
CELSO A REVISAR Y SOLUCIONAR MAÑANA CON CS.

REVISADO Y RESPONDERAN EN CONJUNTO CON CS.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE. COMPROMISO JUEVES


	P
	CT
	12-12-16

	45
	251
	J OTERO INDICA QUE ESTAN LAS CONDICIONES PARA EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GASES CLINICOS EN CENTRAL DE VACIO.
SE REALIZARA REUNION CON DANIEL CEA PARA VER SITUACION.
PROYECTA PIDE QUE SE VALIDEN SITUACIONES PENDIENTE.

HOY SE REUNE DANIEL CEA CON PROYECTA PARA INFORMA SITUACION.

P.ZUÑIGA INFORMA QUE ESTE LUNES INGRESAN 7 PERSONAS.
ESTRUCTURA DE MANINFOLD SE ESTA EJECUTANDO EN FABRICA.
TIEMPO TOTAL PARA TERMINAR LAS SALAS COMPLETAS ES DE UN MES. FECHA 24-04-2017.

INGRESARON 3 PERSONAS.

A LA FECHA (03-04-2017) SE INDICA QUE ESTÁ EN PROCESO.

A LA FECHA (17-04-2017) SE INDICA QUE ESTÁ EN PROCESO.
P.ZUÑIGA INFORMA QUE se indica que NO están en condiciones de ejecutar instalaciones de gases clínicos en la Central de Vacío, ya que aún hay un montacargas en ese recinto.
Projecta está trabajando en el recinto de Manifolds y Centrales de Aire.

	P
	AC-AC
	27-02-17

	45
	252
	J OTERO INDICA QUE ESTA HABILITADO LA ZONA DE BOILER PARA EJECUCION ELECTRICA.
ELECTRICO TERMINA MAÑANA. SIGUE PENDIENTE.
PENDIENTE EXTINCION POR FALTA DE PERSONAL.
BAS PENDIENTE.-

PENDIENTE PROYECTO POR PARTE DE CLIMA. DU. CELSO.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SE INDICA QUE FALTA QUE COTIZE CALVO Y MULTIAIRE.
BMS SOLICITA IDICAR INSTRUMENTALIZACION

	P
	AC
	27-02-17

	45
	253
	J OTERO CONSULTA POR EJECUCION DE AGUASIN. DC REVISARA EL ESTADO PARA DAR ORDEN DE EJECUCION.
DC INFORMA QUE EL JUEVES ENTREGARA PROYECTO PARA EJECUTAR.

PENDIENTE HOY INFORMA DANIEL CEA.

PROYECTO ENTREGADO A LA ESPERA DE APROBACION DE ITO TANTO TECNICA COMO ECONOMICO.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.


	P
	DC
	27-02-17

	45
	256
	ESTANQUE DE AGUA NEBULIZADA, HOY  DANIEL CEA INFORMA.

A LA FECHA (03-04-2017) ESTÁ PENDIENTE POR NOTA DE CAMBIO.
A LA FECHA (17-04-2017) ESTÁ PENDIENTE POR NOTA DE CAMBIO
	P
	DC
	27-02-17

	46
	264
	IN SOLICITA REVISAR INFORMACION DE AIRE COMPROMIDO PARA EQUPAMIENTO MEDICO.
CS INFORMA QUE EL SS EJECUTA LO SEÑALADO.
IN PIDE REVISAR DADO QUE ESTA PRONTO A EJECUTAR TAPADO DE CIELOS.
CS SAEZ INFORMA SITUACION Y EMITIRA CARTA.
CARTA EN PROCESO DE RODRIGO MUÑOZ. 
A LA FECHA (03-04-2017) SE INDICA QUE ESTÁ EN PROCESO.
A LA FECHA (17-04-2017) SE INDICA QUE ESTÁ EN PROCESO.

	P
	CS
	06-03-17

	46
	266
	MANUEL CRESPO, SOLICITA REVISAR EL TEMA DE AGUAS LLUVIAS. DADO QUE EN ESTE MOMENTO LA OBRA ESTA PROPENSA A INUNDACION.

SE ACUERDA REALIZAR REUNION ENTRE DC Y MANUEL CRESPO PARA REVISAR EL PROBLEMA GLOBAL.

SE INFORMA QUE MAÑANA A LAS 09;00HRS SE REUNIARAN DC-MC Y RAB PARA ANALIZAR SITUACION Y DAR SOLUCION.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE. SE ENTREGARÁ PLANO DE AGUA LLUVIA ESTA SEMANA.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.


	P
	DC
	06-03-17

	47
	267
	SEGTEL CCTV INFORMA QUE FALTAN CANALIZACIONES  1°PISO.
NETDATABIO MISMA SITUACION.
EVB IGUAL SITUACION.
SE ACUERDA HOY MISMO REVISAR SITUACION EN TERRENO CON PERSONAL DE TRANS.

CS SEÑALA QUE NO HAY RESPUESTA DE TRANS SOBRE LAS OBSERVACIONES DE ESPECIALISTAS DE CORRIENTES DEBILES.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.

	P
	CS-RO
	

	47
	269
	IN SEÑALA QUE NECESITA CERRAR TABIQUES EN 3ª. SOLICITA REUNIRCE EN TERRENO MAÑAÑA A LAS 09:00HRS CON RAB Y TRANS Y SUS COORDINADORES.

EN PROCESO DE EJECUCION A INFORMAR POR IN.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE MODULO A RAB, EN PROCESO


	P
	IN-DC-RO
	

	47
	270
	J OTERO INFORMA QUE LA PLANTA DEL 3° PISO SECTOR COMEDOR SE ATRASA EN UNA SEMANA POR PROBLEMAS DE PINTURAS. REVISAR Y DESPLAZAR FECHA.

PROXIMO LUNES SE PUEDE INGRESAR.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
TRANS SOLICITA SALA ELECTRICA PROVISORIA PARA DEJAR CABLES

A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.

	P
	JO.
	

	48
	272
	J.OTERO SEÑALA QUE ESTA TERMINADA LA OBRA CIVIL EN ZOCALO PARA QUE GASES CLINICOS ACOMETA A CPI. ESTA PENDIENTE.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
SE CUERDA QUE SE EJECUTARA SIN PATA DE BAJADA OK
	R
	AC-PZ
	

	48
	273
	EO RECLAMA PROYECTO DE CONDENSADO PARA EL RESTO DE LOS PISOS. 4 AL 7 PISO.

MULTIAIRE ENTREGARA FECHAS.
SIGUE PENDIENTE, SE INDICA QUE MULTIAIRE ENTREGA FECHAS HOY (03-04-2017) 
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.

	P
	ELI-DU.
	

	48
	274
	EO CONSULTA POR EJECUCION DE TEMPLADORES CORTA FUEGO EN BAÑOS. DEL 4 AL 7 PISO. 
DU SEÑALA QUE PROBUIT EJECUTARA VERTICALES PARA LUEGO CALVO INSTALAR TEMPLADOR Y CONECTAR DUCTO.

F SILVA SOLICITA QUE SE VALIDE LAS MUESTRAS EN LOS BAÑOS, YA QUE HAY DOS EN TERRENO.

DU INFORMARA SITUACION Y FECHA DE EJECUCION.


TEMA ACLARADO PARA RAB. /PRIMERO CLIMA
EN PROCESO DE EJECUCION DUCTOS POR PROBUILT.
CALVO MONTA TEMPLADORES.

A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.


	P
	DU
	

	48
	275
	EO SEÑALA QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DE GABINETES DE INCENDIO. 4B2.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.

	P
	DC-TERCAM
	

	48
	276
	EO SOLICITA EJECUCIO DE RAB PARA TRABAJOS EN BAÑOS DEL EJE G-9.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
FALTA RETIRAR DUCTOS PROBUILD. SE INFORMARÁ

A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE/PROBUILD RE INSTALAR/ FECHA PENDIENTE

	P
	RAB
	

	48
	278
	EO SOLICITA QUE INSTALACIONES NO EJECUTE CALADOS EN TABIQUES SELLADOS. YA ACTUALMENTE LA DESTRUCCION DE RAB Y TRANS ES CRITICA. EO PASARA LA NO CONFORMIDAD AL RESPECTO.

EO PASARA NO CONFORMIDAD.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE, COMPROMETIDO PARA 04-04-2017.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE.

	P
	EO
	

	49
	280
	SE SOLICITA IDENTIFICAR LA LINEA DE DETECCION POR ASPIRACION.
A LA FECHA (03-04-2017) SIGUE PENDIENTE.
A LA FECHA (17-04-2017) SIGUE PENDIENTE / MAÑANA JUEVES.

	P
	DC
CS
	

	49
	281
	SE SOLICITA REUNION CON GERENCIA DE CADA INSTALADOR PARA ESTE PROXIMA JUEVES 06-04-2017.
SE INDICA HORA 15:00 hrs. 
A LA FECHA (17-04-2017) SE ENCUENTRA OK.


	P
	TODOS.
	

	50
	282
	4TO PISO
PILOTOS BAÑOS TERMINÓ CUANDO? IAN
RAB TERMINA ESTA SEMANA
	P
	IC
	03-04-17

	50
	283
	4TO B2
FALTA CAÑERIA DE FIERRO
EO CONSULTA CUANDO SE EJECUTA CENEFA
EL FIERRO SE ENTREGARA PROGRAMA VIERNES
REVISAR SI LLEVA ARRIOSTRES

	P
	DU
	03-04-17

	50
	284
	4TO B2
CORTAR HILOS PPR EN PASILLO QUE IMPIDE CENEFA (EO)
	P
	RAB
	03-04-17

	50
	285
	4TO B2
EJE I-9 SUBIR DUCTOS (EO)
	P
	EO
PROBUILT
	03-04-17

	51
	286
	PENDIENTE POR OHL:
 CIELOS PARA CANALIZACIONES DÉBILES
	
	
	

	51
	287
	PENDIENTE POR OHL:
 ENTREGA DE SEGURIDAD
	
	
	

	51
	288
	PENDIENTE POR OHL:
 SOLUCION DE INSTALACION DE CHAPA EN MARCO PUERTA /FG
	
	
	

	51
	289
	PENDIENTE POR OHL:
 1°PISO MODUILO B2
	
	
	

	51
	290
	PENDIENTE POR OHL:
PROBLEMA DE OBRAS CIVILES
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